# 施　工　中　写　真

元年 8月19日
高圧洗浄
翼工業


元年 8月19日
高圧洗浄
翼工業

元年 8月19日
高圧洗浄
翼工業

元年 8月19日
高圧洗浄
翼工業

元年 8月19日
高圧洗浄
翼工業

元年 8月22日
補修
翼工業

元年 8月22日
下塗り
(シーラー)


元年 8月24
下塗り 2回目

# 施　工　中　写　真

元年8月26日
中塗り
翼工業

上塗り
翼工業

元年8月20日
ケレン
翼工業

元年8月20日
ケレン
翼工業


元年8月20日
付帯下塗り
翼工業

元年8月20日
付帯下塗り
翼工業

元年8月20日
シーリング打設
翼工業

元年8月20日
下塗り

# 施　工　中　写　真

元年 8月21日
下塗り
工程目


元年 8月20日
板金ビス打ちかえ
翼工業

元年 8月20日
タスペーサー設置
翼工業

元年 8月21日
中塗り
翼工業

元年 8月22日
補修
翼工業

元年 8月27日
上塗り
翼工業

元年 8月20日
ケレン
翼工業

元年 8月22日
補修
翼工業

# 施　工　中　写　真

元年 8月22日
補修
翼工業

元年 8月20日
付帯下塗り
翼工業

元年 8月29日
付帯中塗り
翼工業

元年 8月29日
付帯上塗り
翼工業

ケレン

付帯下塗り

付帯中塗り

付帯上塗り

# 施　工　中　写　真

元年8月22日
上塗り
翼工業

元年8月22日
上塗り(2回)
翼工業

元年8月20日
ケレン
翼工業

元年8月20日
付帯下塗り
翼工業

元年8月29日
付帯中塗り
翼工業

元年8月29日
付帯上塗り
翼工業


元年8月20日
ケレン
翼工業

元年8月20日
付帯下塗り
翼工業

# 施　工　中　写　真

元年8月29日
付帯上塗り
翼工業

元年8月20日
付帯下塗り
翼工業

元年8月29日
付帯中塗り
翼工業

元年8月29日
付帯上塗り
翼工業

元年8月20日
ケレン
翼工業

元年8月20日
付帯下塗り
翼工業

元年8月31日
付帯中塗り
翼工業

元年8月7日
付帯上塗り
翼工業

# 施　工　中　写　真

元年 8月31日
補修
翼工業

元年 8月31日
補修
翼工業

元年 8月31日
下塗り

元年 9月1日
中塗り
翼工業

元年 9月3日
上塗り
翼工業

元年 9月1日
下地処理

元年 9月1日
下地処理

元年 9月1日
上塗り

# 施　工　中　写　真