施　工　中　写　真

住宅履歴書対応



施　工　中　写　真

2年 8月 31日
中塗り
翼工業

2年 9月 5日
上塗り

2年 8月 25日
翼工業

2年 8月 26日
下塗り
翼工業

2年 9月 5日
上塗り2回目
翼工業

2年 9月 5日
上塗り2回目
翼工業

2年 8月 25日
翼工業

2年 8月 26日
下塗り
翼工業

施　工　中　写　真

9月 8日
上塗り1回目

9月 8日
上塗り2回目

9月 6日
ケレン

9月 6日
下塗り


9月 6日
上塗り1回目


9月 6日
上塗り2回目

9月 6日
ケレン

9月 6日
下塗り

施　工　中　写　真

2年 9月 6日
上塗り1回目

2年 9月 6日
上塗り2回目

2年 8月 25日
ケレン

2年 8月 26日
下塗り

2年 9月 9日
上塗り1回目

2年 9月 9日
上塗り2回目

2年 9月 11日
エアコンホース
巻き替え